프로젝트 기획안

| 문서분류 | |
|-------|------------|
| 페이지번호 | 1/1페이지 |
| 작성자 | 손건희 |
| 작성일자 | 2025.08.22 |

아래와 같이 프로젝트 사업기획서를 제출합니다.

| | 팀장 | 센터장 |
|--------|----|-----|
| | | |
| 결 | | |
| 결 재 | | |
| ^1 | | |
| | | |
| | / | / |

| 프로젝트명 | 라이엇 전적 검색 사이트 | |
|-------------------------|---|--|
| 프로젝트 | | |
| 시행목적 | | |
| 프로젝트 개요 | | |
| 및 추진방향 | | |
| 프로젝트팀 운영계획 | 1주차 : 라이엇 API의 구조 분석, spring 기초 제작 2주차 : spring에서 라이엇 TFT API의 JSON 구조 제작 3주차 : TFT JSON 구조 완성 및 react.js 홈페이지 제작 4주차 : react.js 홈페이지와 spring 연동 5주차 : react.js 홈페이지에 spring 연동 6주차 : react.js를 이용한 홈페이지 디자인 구성 7주차 : 연휴로 인한 휴식 8주차 : MySQL 구조 제작, spring과의 연동 9주차 : MySQL을 이용한 자동완성, 로그인, 회원가입 기능 제작 10주차 : LOL관련 JSON 구조 및 홈페이지 제작 11주차 : LOL관련 MySQL 연동 및 기타 기능 제작 12주차 : VAL관련 JSON 구조 및 홈페이지 제작 13주차 : VAL관련 MySQL 연동 및 기타 기능 제작 14주차 : MySQL을 연동한 커뮤니티 기능 제작 15주차 : 홈페이지 기능 전체 확인 | |
| 프로젝트 시행 후 얻을 수 있는 이익 | | |
| 프로젝트 기간 | 6.22 ~ 9.30 | |
| 프로젝트 참여인원 | 손건희 | |
| 소요예산 | | |
| 제안 및 요구사항 | | |